

平成 28(2016)年度 (NPO) いせはら森の会 活動計画表

16/04/30

月	日	曜日	活 動 内 容	予 備 日	活 動 場 所
4	2	土	炭焼(口焚)(2回目)		
4	3	日	炭焼(点火)		
4	6	水	炭焼(窯止)		
4	10	日	下草部会:山百合等の支柱立て・植樹木等の坪刈り		
4	16	土	園芸まつり 9:00~15:00		J A本所
4	17	日	同 上 9:00~14:30		同 上
4	24	日	炭出し(2回目),炭材詰め(3回目)	5/1(日)	
4	29	金祝	通常総会 9:30~11:30		青少年センター
5	7	土	炭焼(口焚)(3回目)		
5	8	日	炭焼(点火),下草部会		
5	11	水	炭焼(窯止)		
5	14	土	第25回 公園緑花まつり 8:00~16:00		総合運動公園
5	15	日	同 上 8:00~15:30、下草部会		同 上
5	22	日	炭出し(3回目),炭材詰め(4回目)	5/29(日)	
6	4	土	炭焼(口焚)(4回目)		
6	5	日	炭焼(点火)		
6	8	水	炭焼(窯止)		
6	12	日	下草部会:山百合・植樹木等の坪刈り		
6	19	日	炭出し(4回目),炭材詰め(5回目)、下草刈り	6/26(日)	
7	2	土	炭焼(口焚)(5回目)		
7	3	日	炭焼(点火)		
7	6	水	炭焼(窯止)		
7	10	日	下草部会:山百合・植樹木等の坪刈り		
7	17	日	炭出し(5回目),下草刈り	7/24(日)	
8	21	日	下草刈り	8/28(日)	
9	11	日	下草部会:山百合・植樹木等の坪刈り		
9	18	日	下草刈り	9/25(日)	
10	9	日	下草部会:山百合・植樹木等の坪刈り		
10	16	日	下草刈り	10/23(日)	
11	6	日	水源林の間伐・除伐		日向
11	12	土	本田幼稚園植樹(日程は未定)		
11	20	日	炭材・ホダ木原木作り,大福入の森 間伐	11/27(日)	
11	23	水祝	思親会「瑞龍大善神大祭」		子易
12	18	日	炭材・ホダ木原木作り 大福入の森 間伐	12/25(日)	
1	21	土	本田幼稚園ホダ木作り(日程は未定)		
1	22	日	炭材・ホダ木原木作り 大福入の森 間伐	1/29(日)	
2	5	日	水源林の間伐・除伐		日向
2	19	日	炭材作り,炭材詰め(1回目)	2/26(日)	
3	4	土	炭焼(口焚)(1回目)		
3	5	日	炭焼(点火),下草部会:支柱用竹取り		
3	8	水	炭焼(窯止)		
3	19	日	炭出し(1回目),炭材詰め(2回目),ホダギ作り	3/26(日)	
4	1	土	炭焼(口焚)(2回目)		
4	2	日	炭焼(点火)		
4	5	水	炭焼(窯止)		

注) 活動日は原則第3日曜日とする。但し、11と2月の馬場沢における活動と炭焼き期間及びイベント参加月は例外とする。
更に、1月はマラソン競技のため第4週とした。

活動時間はイベント参加を除き9:30~15:00とする。

下草部会の活動は午前中とします。予備日は設けません(雨天の場合は中止です)。