

月	日	曜日	活 動 内 容	予 備 日	活 動 場 所
5	13	土	第26回 公園緑花まつり 9:00~16:00		総合運動公園
5	14	日	同上 9:00~15:00		同上
5		日	炭出し(3回目), 炭材詰め(4回目)	5/28(日)	
6	3	土	炭焼(付火)(4回目)		
6	4	日	炭焼(点火)		
6	7	水	炭焼(窯止)		
6	18	日	炭出し(4回目), 炭材詰め(5回目)、下草刈り	6/25(日)	
7	1	土	炭焼(付火)(5回目)		
7	2	日	炭焼(点火)		
7	5	水	炭焼(窯止)		
7	16	日	炭出し(5回目), 下草刈り	7/23(日)	
7	29	土	炭焼(付火)(6回目)		
7	31	日	炭焼(点火)		
8	2	水	炭焼(窯止)		
8	20	日	炭出し(6回目), 下草刈り	8/27(日)	
9	17	日	下草刈り	9/24(日)	
10	15	日	下草刈り	10/22(日)	
11	11	土	本田幼稚園植樹(日程未確定)		
11	19	日	炭材・ホダ木原木作り, 大福入の森間伐	11/26(日)	
11	23	木祝	思親会「瑞龍大善神大祭」		子易
12	17	日	炭材・ホダ木原木作り 大福入の森間伐	12/24(日)	
1	21	日	炭材・ホダ木原木作り 大福入の森間伐	1/28(日)	
2	18	日	炭材作り, 炭材詰め(1回目)	2/25(日)	
3	3	土	炭焼(付火)(1回目)		
3	4	日	炭焼(点火), 下草部会:支柱用竹取り		
3	7	水	炭焼(窯止)		
3	18	日	炭出し(1回目), 炭材詰め(2回目), ホダギ作り	3/25(日)	
3	31	土	炭焼(付火)(2回目)		
4	1	日	炭焼(点火)		
4	5	水	炭焼(窯止)		
4	14	土	第33回緑花まつり		
4	15	日	同上		

・注) 活動日は原則第3日曜日とする。但し、11と2月の馬場沢における活動と炭焼き期間及びイベント参加月は例外とする。
更に、1月はマラソン競技のため第4週とした。

活動時間はイベント参加を除き9:30 ~ 15:00とする。

下草部会の活動は午前中とします。予備日は設けません(雨天の場合は中止です)。

上記の他、本田記念幼稚園との植樹と稚草のホダ木作りが予定されています(日時未定)。