

平成 30(2018)年度 (NPO) いせはら森の会 活動計画表

18/04/01

月	日	曜日	活 動 内 容	予 備 日	活 動 場 所
4	1	日	炭焼(点火)(2回目)		
4	4	水	炭焼(窯止)		
4	15	日	出炭(2回目), 窯詰(3回目)	4/29(日)	
4	21	土	第32回 園芸まつり 9:00~15:00		農協本所
4	22	日	同上 9:00~14:30		同上
4	28	土	通常総会 9:30~11:30		青少年会館
5	5	土	炭焼(付火)(3回目)		
5	6	日	炭焼(点火)		
5	9	水	炭焼(窯止)		
5	12	土	第27回 公園緑花まつり 9:00~16:00		総合運動公園
5	13	日	同上 9:00~15:00		同上
5	20	日	出炭(3回目), 窯詰(4回目)	5/27(日)	
6	2	土	炭焼(付火)(4回目)		
6	3	日	炭焼(点火)		
6	6	水	炭焼(窯止)		
6	17	日	出炭(4回目), 窯詰(5回目)、下草刈り	6/24(日)	
6	30	土	炭焼(付火)(5回目)		
7	1	日	炭焼(点火)		
7	4	水	炭焼(窯止)		
7	15	日	出炭(5回目), 下草刈り	7/22(日)	
8	19	日	下草刈り	8/26(日)	
9	16	日	下草刈り	9/23(日)	
10	21	日	下草刈り	10/28(日)	
11	18	日	炭材・ホダギ原木作り	11/25(日)	
11	23	金祝	思親会「瑞龍大善神大祭」		子易
12	1	土	本田幼稚園植樹		大福入りの森
12	16	日	炭材・ホダギ原木作り	12/23(日)	
12	24	月	本田幼稚園用ホダギ採り		城山
1	19	土	本田幼稚園椎茸菌打ち		本田幼稚園内
1	27	日	炭材・ホダギ原木作り	2/3(日)	
2	17	日	炭材・ホダギ原木作り	2/24(日)	
3	17	日	窯詰(1回目), ホダギ作り	3/24(日)	
3	30	土	炭焼(付火)(1回目)		
3	31	日	炭焼(点火)		
4	3	水	窯止(1回目)		
4	14	日	出炭(1回目) 窯詰(2回目)		

注) 炭焼やイベントを除き活動日は原則第3日曜日、活動時間は9:30 ~ 15:00 とする。